

# Hangete plaan\*

Toetuse saaja:  
 Projekti nimetus:  
 Projekti number E-toetuses:  
 Projekti abikõlblikkuse periood:

PERNOVA HARIDUSKESKUS  
 Pernova kliimahariduse näidisa "SMART PARK" loomine.  
 Projekt nr 2014-2021.1.06.22-0107  
 01.10.2022-31.03.2024



Jrk nr	Hanke/lepingu nimetus	Lepingute (osade) arv hankes	Hankemenetluse liik RHS järgi	Lepingu tüüp**	Hanke välja-kuulutamine (aasta/kvartal)	Riigihanke number	Lepingu sõlmimise kuupäev	Lepingu täitmise tähtaeg	Lepingu number	Töövõtja	Lepingu kogumaksumus / eeldatav maksumus (EUR)	sh käibemaks	Lepingu abikõlbliku osa maksumus (EUR)	sh käibemaks	
	<b>6.1.4. KOVi asutusse näidislade rajamine</b>														
	13. Väliõppeklassi rajamine ja kliimaõppekavade												<b>Eelarves 171 544,50</b>		
1	Õuesõppeklassi projekteerimine	1	Läbirääkimistega	PTÜ	2023 I		16.03.2023	30.04.202+ehi	4-16/1	Salto AB OÜ	10 800,00	1 800,00	9 000,00	0,00	
4	Õuesõppeklassi ehitustööd	1	Avatud hange	ETÜ	2023 IV	RHR 270654					127 200,00	21 200,00	106 000,00	0,00	
5	Õppekava- ja programmide väljatöötamine ja raken	3	Hinnapäring	ost, töövõtt	2023 III						24 743,40	4 123,90	20 619,50	0,00	
6	Avalikustamise kulud ja trükised	2	Hinnapäring	ost, töövõtt	2023 II						18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	
7	Trükised (raamatud)	1	Hinnapäring	ost, töövõtt	2023 IV						12 360,00	2 060,00	10 300,00	0,00	
8	Transport										750,00	125,00	625,00	0,00	
	16.Õpiränded														
9	Õpiränne	2	Hinnapäring	ost	2023 IV						12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	
	<b>6.1.1.Taastuvenergia lahendustega seotud</b>												<b>Eelarves 157 980</b>		
10	Taastuvenergia taristu projekteerimine	1	Hinnapäring	PTÜ	2023 I		03.04.2023	03.05.2023	4-16/2	Enno OÜ	1 440,00	240,00	1 200,00	0,00	
12	Tänavavalgustus lampide vahetus	1	Hinnapäring	Töövõtt	2023 IV		06.10.2023	30.11.2023	4-16/8	Jetmar OÜ	2 950,80	491,80	2 459,00	0,00	
13	Õueala valgustus ja kaabeldus	1	Hinnapäring	ETÜ	2023 IV						69 505,20	11 584,20	57 921,00	0,00	
14	Päikeseseaama ehitamine	1	Hinnapäring	ETÜ	2023 III		08.08.2023	15.10.2023	4-16/5	RohEnergia OÜ	16 302,00	2 717,00	13 585,00	0,00	
15	Tuulegeneraatorite komplekti ost	2	Hinnapäring	ETÜ	2023 IV						14 400,00	2 400,00	12 000,00	0,00	
17	Laadimisjaama ost	1	Hinnapäring	ost	2023 III				41/102023	Primario Grande	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	
18	Omanikujärelevalve teenus	1	Hinnapäring	ETÜ	2023 IV						4 800,00	800,00	4 000,00	0,00	
19	Monitooringu ulatuse ja sisu piiritlemine	1	Hinnapäring	ost, töövõtt	2023 IV						12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	
20	Monitooringu tarkvara loomine	2	Hinnapäring	ost, töövõtt	2023 IV						18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	
21	Monitooringu tark- ja riistvara ost	2	Väikehange	ost	2023 IV						24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	
22	Taastuvenergia reserv klassile										20 178,00	3 363,00	16 815,00	0,00	
	<b>6.1.3.Soojussaare leevendamise seotud tegevused</b>												<b>Eelarves 15 750</b>		
23	Soojussaare haljastuse rajamine	1	Hinnapäring	ETÜ	2023 IV						18 900,00	3 150,00	15 750,00	0,00	
	<b>6.1.5.Sademevee taaskasutussüsteemide rajamine...</b>												<b>Eelarves 32 100</b>		
25	Sademevee lahenduste teostamine, sh.tiik	1	Hinnapäring	ETÜ	2023 III		10.08.2023	30.09.2023	4-16/6	DER GROUP OÜ	18 306,00	3 051,00	15 255,00	0,00	
26	Jääk (õppeklassile)										20 214,00	3 369,00	16 845,00	0,00	
27	<b>Töölepingu(te) maksumus***</b>									Personalkulu kokku	31 104,00		<b>Eelarves 31 104</b>		
28						<b>Projektijuht</b>			5-2-138	Eeri Tammik	13 310,40		13 310,40		
29						<b>Koordinaator</b>			4.2-1/54	Kaire Mertsin	6 435,78		6 435,78		
30						<b>Administreerija</b>			5-3/2	Annely Kingo	1 923,30		1 923,30		
31						<b>Teh.konsultant</b>			5-2/140	Peeter Viik	4 977,30		4 977,30		
32						<b>Täiendav töö</b>					4 457,22		4 457,22		
33															
34	<b>Kaudsed kulud</b>										4 665,60		4 665,60		
											<b>KOGUMAKSUMUS (EUR)</b>	<b>487 469,00</b>	<b>74 474,90</b>	<b>412 994,10</b>	<b>0,00</b>
											<b>Projekti kogumaksumus vastavalt kehtivale projektilepingule (EUR)</b>	<b>488 619,00</b>	<b>75 474,90</b>	<b>413 144,10</b>	<b>0,00</b>
											<b>JÄÄK (EUR)</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

Koostanud: Eeri Tammik/projektijuht/10.10.2023/digiallkiri  
*nimi / ametikoht / koostamise kuupäev / allkiri*

\* hangete plaan ja maksete prognoos esitatakse taotlusega koos ja ajakohastatakse peale iga toetuse kasutamisega seotud lepingu sõlmimist.

Korrigeeritud hangete plaan ja maksete prognoos aastate lõikes tuleb esitada igal aastal iga kvartali lõpus järgneva kuu 10. kuupäevaks, so 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks, 10. oktoobriks

\*\* lepingutingimused nt Ehitustööde töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ), projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ), FIDIC, ostu-müügileping, käsund, tööettevõtuleping jne

\*\*\* töölepingud, juhul kui selline kululiik on abikõlblik ja ei eelda hanke läbiviimist

\*\*\*\* kulud, mis hüvitatakse kuludokumentide alusel, tingimusel, et on läbi viidud hinnavõrdlus parima hinna saamiseks